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Tabel 5 Forventet tidsplan for udbygning af forsyningsnettet mv. - tillæg

Område

Sag 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Anden 
plan-
periode

Byudvikling og byomdannelse/fortætning

B13.2S, 
B21R

Udvidelse med op til 350 
studieboliger og 150 familieboliger 
studieboliger (80 % en-personers, 
20 % 2- personers) ved DTU x x

B14S, 
B31R

Ønske om at kunne udnytte 
byzonearealet mellem Sydbuen og 
Harrestrup Å til byformål med op til 
50 boligenheder x x

B17S, 
B33R

Området ved Grantoften er mod 
nordvest udvidet med ønske om 
udnyttelse til boligformål med op til 
50 boligenheder. x x

B26.1S, 
B36R,  
B38R

Dele af erhvervsparken omkring 
Telegrafvej er under omdannelse 
fra erhvervsformål til boliger og 
andre byformål. x x x x

B27S, 
B37R

Bispevangen:
25 almene boliger (kombination af 
etageboliger og rækkehuse) samt 
offentlige formål. x X x

B28F/S, 
B36R

Dommergrunden/Rolighedsvej:
134 etageboliger, evt. lidt erhverv X X x

B28 F/S, 
B36R 

Banegårdspladsen: 
25 etageboliger m. caféer og 
butikker + offentligt byrum x x x X
Bydammen
Boliger på nuværende p-arealer; ca. 
70 boliger X x
Posthusgrunden, Banegårdspladsen

Kommunale institutioner, eller 
boliger. 
50-60 boliger (B% 100), evt. 
kombineret med butik eller café i 
stueplan. X

B28 F/S, 
B24F, 
B36R 
 

Udvidelse af Ballerup Centret med 
biografcenter med 6 sale

x
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Hold-an Vej (mellem Sct. Jacobsvej 
og Linde Allé)

Boliger (40 stk.), evt. i kombination 
med P-hus X
Præstevænget

Ca. 70 boliger fordelt på flere 
parceller plus udvidelse af 
plejecenter. x x x
Parkvej

64 etageboliger, 16 etageboliger i 
2019, resterende 2019 - 2022 X x x x
Møllen
Ca. 14 rækkehuse

X
Baltorpplænen
Boliger langs Banetoften 

2023

B61S Plan om udstykning af Hold- an Vej 
180 i 1- 2 yderligere ejendomme til 
boligformål (parcelhuse)

S21S, 
S22R

Kommunal institution på 
Lundebjerggårdsvej rives ned, og 
erstattes af 40 nye tæt-lave boliger. x x

S22.1S, 
S22R

Syd for Lundebjerggårdsvej skal 
etableres 30 nye tæt-lave boliger. x x

S22.1S, 
S22R

Tidligere posthus fjernes og 
bebygges med 30 boliger. x x

S21S, 
S22.1S, 
S22R

Skovlunde Bymidte Nord:
Fornyelse af bymidte og udvidelse 
med 220 etageboliger og tæt- lave 
boliger x x x  x  x x 

S21S, 
S22.1S, 
S22R

Skovlunde Bymidte Syd 
Fornyelse med 70 etageboliger

S22.1S, 
S22R

Plan om 40 stk. familieboliger i 
stedet for institution i Lilletoften. x x x

S20S
S24R

Lystoftegård
20 nye seniorboliger i bofællesskab 
i 1- plan ved Skovlunde Gadekær

x x
S21S, 
S22R

Bybjergvej Fællesskabshuset, 
opføres 17 familieboliger, som 
etageboliger på 3 etager.

x
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PLANER I DE PLANLAGTE OMRÅDER
B31R Der skal syd for Sydbuen reserveres 

areal til regnvandsbassin/ 
skybrudsløsning jf. Harrestrup Å 
samarbejdet x

M30.3S
M58S
M55R
M57R
M58R

Jonstruplejr ca. 650 boliger, tæt-lav, 
åben- lav og etage boliger x x x x x

M31.1S, 
M60R

Området ved Jungshøjvej er 
planlagt til erhvervsformål m. 
B%50. 
På arealet skal reserveres plads til 
forsinkelse af regnvand, der via 
M69R skal afledes til Jonstrup Å X X X X

M31.3S, 
M64R

Kildedal Vest+Øst. 
Området er planlagt til erhverv med 
B% 100.
(Der laves ny lokalplan i 2018 for 
den i forvejen lokalplanlagte del øst 
for Kildedalsvej, som løbende er 
udbudt til salg. Lokalplanen vil også 
omfatte private ejendomme hvor 
B% øges fra 50 til 100 - samt det af 
Regionen drevne renseanlæg). X X x x

M31.5S, 
M67R

Kildedal NV+NØ
Området er planlagt til erhverv med 
B% 75. Området er delvist kloakeret 
til virksomheden Origio øst for 
Knardrupvej. Resten er løbende 
udbudt til salg x x x X x x

M31.6S, 
M68R

Kildedal SV 
Området er planlagt til erhverv med 
B% 100 x x x

x

M32.4S
M62R
M63R

Måløv Teknikerby.
Området er planlagt til erhverv med 
B% 50.
(Der laves ny lokalplan i 2018 for i 
forvejen lokalplanlagte områder, 
herunder for regnvandsbassin der 
snarest bør overtages af 
forsyningsselskabet). x x x

M32.3S, 
M32.3R

Planer om boligbyggeri på den 
kommunale ejendom Korsvejgård 
med B%50 x x X
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M33S, 
M34.1S, 
M44R
M46R, 
M47R

Hindsgaul
Områdegrænse for regn- og 
spildevand er rettet således at hele 
projektområdet er beliggende i 
kloakområde. Planperiode 
præciseres for de to områder. 
Område 1 bliver ændret fra 2020-
2022 til 2019 – 2020, og område 2 
til 2020-2022.
Område 1
Området er delvist omfattet af 
spildevandsområde M33S. 
På den vestlige del af område 1 
planlægges der for en ny 
pendlerparkeringsplads og på den 
østlige del vil stationspladsen blive 
ombygget – anvendelse er dog den 
samme.
Udviklingsår – 2019 + 2020
Område 2
Område 1 omdannes til boliger, 
samt dagligvarebutik. 
Antal boliger ca. 500. 
Dagligvarebutik 1. stk. på maks. 
1500 m2. 
Udviklingsår - 2020 - 2022 x X X X

M69R På arealet skal reserves plads til 
forsinkelse af regnvand fra M60R, 
der via M69R skal afledes til 
Jonstrup Å.

Separat kloakering af fælleskloakerede områder

B24F 2025-
2029

B25.1F
Vestermarken

2025

B28F/S Forsyning Ballerup vil 
separatkloakere områderne 
Ahornsvej, Banegårdspladsen, 
Bydammen, Centrumgade, Linde 
Alle vest for Hold- an Vej og Sct. 
Jacobsvej x x x x x x

B28F/S Gl. Rådhusvej, Højdevej,  Linde Alle 
øst for Hold- an Vej, Møllevej, 
Parkvej, Rolighedsvej, Sct. 
Jacobsvej, Solvej, Ved Parken, 
Ærtedamsvej, Østervej. x x x x x

2023
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B28F/S
Lindevænget x x x

B28F/S

Den resterende del

2030-
2050

M32.4F
Måløv Hovedgade x

M33F
Liljevangsvej/Kratvej x

M37F/S Boligkvarteret Måløvhøj
Oplandet har overløb til Måløv Å. 
Indsats jf. 
Indsatsprogramsbekendtgørelsen

2023-
2024

Kloakrenovering

B23S, 
B29R

Renovering af regn- og 
spildevandsledning x x x x

B27S, 
B37R

Renovering af regn- og 
spildevandsledning på Bispevangen, 
Degnevangen, Lindbjergvej

x x x X
S11.1S, 
S27R

Renovering af regn- og 
spildevandsledning x x x X

S21.1S, 
S21S, 
S22R

Ballerup Boulevard
 x

S54S, 
S19R, 
S18R

Renovering af regn- og 
spildevandsledning x x x X  

Harrestrup Å- samarbejdet
S10R, 
S11R, 
S12R

Der skal reserveres areal til Sømose 
Å projekt til tilbageholdelse af 
regnvand/Skybrudsløsning jf. 
Harrestrup Å- samarbejdet.


