



SKOLER OG INSTITUTIONER

Dato: 30. maj 2013

Tlf. dir.: 4477 2892
E-mail: mtk@balk.dk
Kontakt: Mette Kristensen
Sagsnr: 2012-10893
Dok.nr: 2013-97337

Justeret overordnet tidsplan for skolekvalitetsanalysen, juni 2013

Dato	Handling
September-oktober 2013	Inddragelse af medarbejdernes perspektiver
Uge 4 2014	Sag med et eller flere forslag til model for det fremtidige skolevæsen i Ballerup Kommune skal være færdig
Uge 6 2014	Skole- og uddannelsesudvalget behandler oplægget
Uge 9 2014	Kommunalbestyrelsen behandler oplægget og sender én model i høring
Uge 10 (første uge i marts) 2014	Modellen offentliggøres i Ballerupbladet og sendes i høring i skolebestyrelserne
Uge 18 (omkring 1. maj) 2014	Høringsfrist
Uge 18-21 2014	Behandling af hørings svar/indsigelser
Uge 21 2014	Sag med endelig model til beslutning skal være færdig
Uge 24 2014	Endelig model behandles i Skole- og uddannelsesudvalget
Uge 26 (sidste uge i juni) 2014	Endelig vedtagelse Kommunalbestyrelsen
1. august 2015	Ny model træder i kraft

Ovenstående forudsætter samme mødeplan for de politiske udvalg som i 2013.