



Dato: 30. januar 2014

Tlf. dir.: 4477 2892  
E-mail: mtk@balk.dk  
Kontakt: Mette Kristensen  
Sagsnr: 2012-10893  
Dok.nr: 2014-21580

# Skolekvalitetsanalyse

## Justeret tidsplan januar 2014

2014:	
4. februar	Ekstraordinært møde i Børne- og Skoleudvalget
4. marts	Børne- og Skoleudvalget drøfter forslag til skolestruktur
1. april	Forslag til skolestruktur behandles i Børne- og Skoleudvalget
6. maj	Forslag til skolestruktur behandles i Børne- og Skoleudvalget
20. maj	Forslag til skolestruktur behandles i Økonomiudvalget med henblik på at sende det i høring
26. maj	Forslag til skolestruktur behandles i Kommunalbestyrelsen med henblik på at sende det i høring
3. juni	Høringsstart - offentliggøres i Ballerup Bladet
2. september	Høringsfrist
30. september	Børne- og Skoleudvalget behandler hørings svar første gang
4. november	Børne- og Skoleudvalget behandler hørings svar anden gang
18. november	Økonomiudvalget behandler hørings svar
24. november	Kommunalbestyrelsen behandler hørings svar og tager endelig stilling til det forslag, som er sendt i høring.